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Projecto SIRESP
Enquadramento

¸ A rede SIRESP é constituída por um conjunto de componentes tecnológicas integradas.

Infra -estruturas 

Estações Móveis

Equipamento rádio de 
tecnologia TETRA 

Sistema de Informação

Links de Comunicações
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¸ Rede com cobertura nacional ïContinente e ilhas

¹ 532 sites

¹ 1166 portadoras

¹ 4 comutadores

¹ 66 Centros de Despacho

¸ Tecnologia TETRA

¹ Emergência e segurança

¸ Roll -out previsto
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Projecto SIRESP
Ponto de situação do projecto

RN
Z1r

Z2r

4 despachos
2 NM locais

Sistema de
Referência

4 Estações 
Base

RN
Z1a

1 EB teste
1 NM local

Açores

RN
Z4

Z5

1 EB teste
1 NM local

119 Estações Base
15 Viana do Castelo
19 Braga
19 Vila Real
28 Bragança
29 Porto
9 Porto Metro

Porto

RN
Z6

Z7

1 EB teste
1 NM local

153 Estações Base
17 Aveiro
30 Viseu
23 Guarda
28 Coimbra
22 Castelo Branco
19 Leiria
14 Portalegre

Coimbra

RN
Z1

Z2

1 EB teste
1 NM local

149 Estações Base
29 Lisboa
31 Lisboa Metro
33 Santarém
23 Setúbal
31 Évora
2 Estações Móveis

Lisboa

RN
Z3

1 EB teste
1 NM local

72 Estações Base
37 Beja
35 Faro

Faro

16 despachos
7 locais

CEB
Z1m

1 EB teste
1 NM, 1 DC locais

Madeira

RN

Aveiro

7 despachos
3 locais

RN

Leiria

7 despachos
3 locais

18 despachos
7 locais

RN

GNR Lx.

4 ba¢Ωǎ(Gestora)
6 ba¢Ωǎ(Operadora)
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2 SRCPM

Em Operação

Legenda:

17 despachos
6 locais

RN

PSPLx .

24 despachos
10 locais

RN

Braga

8 despachos
3 locais

30 Estações   
..Base

11 (+18) Estações   
..Base

Em desenvolvimento
(Fase F ïDez. 2009)

Metro Porto

19 despachos
6 locais

23 despachos
8 locais

Estações 
Móveis

2 Estações

MBTS

VSAT
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Projecto SIRESP
Ponto de situação do projecto

Portal
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CA Sul Gestão 

Entidades 
Contactos
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SLA

Mediação

Em Operação

Legenda:

Em Implementação

ÅMadeira
ÅAçores(2013)

Gravação de 
Voz

PABX
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Projecto SIRESP
Ensaios de cobertura
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Projecto SIRESP
Conclusão

¸ Concluir a cobertura de Portugal Continental  e da Região Autónoma da Madeira até 31 
de Dezembro de 2009;

¸ Manter os níveis de cobertura previstos no contrato;

¸ Apoiar as iniciativas da UM -SIRESP de desenvolvimento da Rede SIRESP;

¸ Ao longo os três anos de existência da concessão tem sido possível cumprir os 

prazos previstos no Contrato sem derrapagem nos custos .
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